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FORORD 
NSB Bane Region Nord, Teknisk avdeling har på oppdrag fra NSB Gods utarbeidet 
hovedplan for ny godsterminal i Bodø. 
Prosjektleder for NSB Gods har vært Odd M. Holmsberg. 
Knut Hagen og Idar Andreassen i NSB Gods har utarbeidet teksten til kapitlene 2, 3, 4 og 
6. 
Følgende personer har også bidratt i planarbeidet: Bengt A. Berg og Birger Reinås (NSB 
Gods), Tore Johnsen (EiT), Terje Wiseth (teknisk avd.), Magne Wahlstrøm (Reg.service) 
og Eilert Skonseng (NSB Bane). 
Planen har vært sendt på en intern høringsrunde i Region Nord til Bane, Gods, Eiendom, 
Persontrafikk og Teknisk sektor. Innkomne merknader har vi tatt inn som vedlegg i planen. 
Vi vil utarbeide en arealdisponeringsplan slik som NSB Eiendom ønsker for området i 
Bodø, og dette må bli et samarbeid mellom alle interessentene i området. Dette arbeidet 
må sees i sammenheng med den nye sporplanen som nå er utarbeidet. 
Trondheim, 19.04.1996 
~~
Tone Vanvikmyr 
NSB Bane Reg ion Nord, Teknisk avd . 
19.04.96 
c:\bodoe\tr -2-96. bod 
Hovedplan 
Ny godsterminal Bodø 
INNHOLDSFORTEGNELSE 
1. Sammendrag...................................................................................... .. ...... 2 
2. Situasjonsbeskrivelse.............. ........ ................ ........ .... ......... ................ .. .... 3 
2.1 Trafikkvolum.. ........ .... ....... ..... ..... ... ..... .... ....... ..... .... ... ....... ..... ........ 3 
2.2 Kundeoversikt / beliggenhet.......................................................... 3 
2.3 Togordning.................................................. ..... ... .. ..... ................... 5 
2.4 Infrastruktur................... ............ ..................................... .. ............. 7 
2.5 Driftsbeskrivelse. ....... ....... ......................................... .. .. .. ............. . 8 
2.6 Økonomi / ressursbruk................ ......................... ......................... 11 
, 3. Hensikt / målsetting........................ ............................................................ 12 
3.1 Overordnet mål. ......... ...... .................. ....................................... ..... 12 
3.2 Målsettinger............................................... .... .... ..... .... ... ............... . 12 
4. Forutsetninger og kravspesifikasjoner....................................................... 14 
4.1 Forutsetninger.................. ............................ ................................. 14 
4.2 Trafikkvolum / prognoser...... ........ .............. .......... ......... ...... .......... 14 
4.3 Togordning / produksjonsstruktur.................................................. 14 
4.4 Krav til infrastruktur............. ..... ....... .................. ... .. .. ... ..... .......... ... 15 
5. Terminalbeskrivelse 16 
5.1 Generelt... ... ....... ....................................... .. .................. .... ..... .... .... 16 
5.2 Dagens situasjon ................ .......... .. ... .. ! .......................................... 16 
5. 3 Trin n 1...... ... ... ... ... ... ..... ..... .... ..... ... ..................... .. ..... .......... ..... ...... 16 
5.4 Kostnader trinn 1........................................................................... 19 
5.5 Finansiering... ... ................... .. ..................... .. ....... ...... .. .............. .. .. 19 
5.6 Trinn 2........... .. ..... .. ....... .. ..... ............ ... ... .. ..... ... ...... ..... .. ....... .... ...... 20 
6. Konsekvensanalyse 21 
6.1 Bildistribusjon............. .. ...... ...... .................. ............ .... .. .. ...... .. ......... 21 
6.2 Driftskonsekvenser. ....................................... ................................. 22 
6.3 Økonomi / ressursbruk i forhold til ny terminal trinn 1................ ..... 23 
7. Vedlegg 
1. Oversiktskart med kundeoversikt som viser eksisterende situasjon 
2. Kostnadsoversikt trinn 1 
3. Renteabilitetsberegning 
4. Tegn. C 1: Kart over eksisterende situasjon M=1: 1000 
5. Tegn. C 2: Ny sporplan for terminalområde, trinn 1 M=1 : 1000 
6. Tegn. C 3: Sporplan Trinn 2 M=1:1000 
7. Innkomne merknader fra høringsrunden. 
NSB Bane Region Nord, Teknisk avd. 
19.04 .96 
c:\bodoe\tr-2-96.bod 
side 1 
Hovedplan 
Ny godsterminal Bodø 
1. SAMMENDRAG 
Godsterminalen i Bodø ble planlagt på 50-tallet og bygget i 1960-62. Godsdelen ble tatt i 
bruk i 1962. Bodøterminalen, som er den andre delen av det området godstrafikk drives på, 
ble bygget av kommunen i 1982 og har containerlastegater for kunder som Linjegods, 
Tollpost og Nor-Cargo. Disse to anleggene tilfredstiller ikke de krav som stilles til en 
terminal i dag. Den delen som ble tatt i bruk i 1962 er i dag så dårlig at den uten 
oppgradering ikke tåler belastningen av de nye lokomotivene NSB investerer i. Den delen 
som ble bygget i 1982 er med små reperasjoner i bra stand. 
Mange av sporene på Bodø stasjon/skifteområde er i dårlig forfatning. Dagens plassering 
av sporene gir en uoversiktlig situasjon og mange av sporene utnyttes på en lite effektiv 
måte. Sporene er korte og dette medfører unødig mye tid til skifting. 
I henhold til nye driftsprinsipper for transport av gods i NSB, er det ønskelig med færre og 
lengre spor. Toget skal kunne kjøre direkte inn på sporet og lasting/lossing kan dermed 
starte umiddelbart. Man vil da spare verdifull tid som ellers ville gått med til skifting. 
Prosjektet for ny godsterminal i Bodø går i hovedsak ut på at en del spor fjernes slik at man 
får frigjort et større areal tillastegate. Det er tenkt at spor 4 i fremtiden skal brukes til 
containerspor. 
Det foreslås en utbygging i to trinn, hvor størstedelen av sporarbeidene tas i trinn 1. Trinn 2 
omfatter i hovedsak riving av godshus med forlengelse av godsspor, samt sanering aven 
del spor som ikke brukes. 
Kostnadene for trinn 1 er beregnet til 7,48 mill. kr. Renteabilitetsberegningen som er 
foretatt viser at prosjektet er lønnsomt, med en internrente på 14,32% og årlig positiv 
pengestrøm pr. år. på 454.000 kroner fra år 1. 
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2. SITUASJONSBESKRIVELSE 
2.1 TRAFIKKVOLUM 
2.1.1 Dagens trafikkvolum i Bodø 
1992 14.800 vogner 
1993 15.300 vogner 
1994 16.800 vogner 
1995 17.800 vogner 
Utviklingen har gått mot en økning av trafikken over Bodø, og nedgang over Fauske. Dette 
skyldes at samlasterne har konsentrert sin virksomhet til Bodø. I tillegg har Linjegods gått 
over til å bruke ARE noe som spiller inn. 
2.1 .2 Utviklingstrekk container / vogn 
Trafikkutvikling: Sikre tall for antall containervogner har vi ikke, men et bra anslag er: 
Ca. 80 % containertrafikk 14.500 
20 % vognlasttrafikk3.500 
containervogner 
andre vogner 
Utviklingen er klar, flere containerbaserte transporter, spesielt for Bodø. Arsaken ligger i 
stor andel av transporter for transportørbransjen.: Likevel er det lite som tyder på at 
utviklingen vil vedvare. Dette pga. den trafikken som i dag kommer i ordinær vognlast er 
utenlandstrafikk, bilvogner og forskjellige andre produkter som egner seg spesielt godt for 
storvolumvoger. Mye av dette losses eller kan losses på terminal. 
2.2 KUNDEOVERSIKT / BELIGGENHET 
Oversikt over kunder (beliggenhetlsportilgang) er vist i vedlegg 1. 
2.2.1 Bransjefordeling 
80 % Transportør 
16 % Næringsmiddel/Ferdigvarer 
2 % Skog 
2 % Råvare 
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2.2.2 Primærkunder 
T ra ns po rtø rb ra nsjen: * Linjegods 
* Tollpost 
* Nor-Cargo 
I tillegg kommer 8 små samlastere som tilsammen utgjør en betydelig andel av trafikken 
over Bodø. Denne gruppen har hatt vekst de siste årene. Det forventes en sterk økning for 
Nor-Cargo allerede fra 1.4.96. 
Næringsmiddel/Ferdigvarer: * Ringnes (Dahls, Nordlandsbryggeriet, Farris) 
* Felleskjøpet 
* Norske Meierier 
* Grossistleveranser bl. a fra utlandet. 
Skog: * Avispapir/papirvarer 
Råvarer: * Skrapjern 
* Steinprodukter 
2.2.3 Utvikling 
Det viktiste utviklingstrekket er at transportørene har containerisert sin trafikk. Dette gir oss 
muligheten til å til å drive vår virksomhet ut fra en. sentralisert terminal, mot i dag fra et 
større område med 5-6 lastespar som ligger spredt. Dette krever store skifteressurser. 
Samme utvikling har vi hatt på andre basiskunder som bryggeri-transportene for Ringnes 
og f6rmel for Felleskjøpet. For bryggeri-transportene er konvensjonelle vogner blitt til 
produksjonseffektive containerløsninger i lettisolerte containere. 
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2.3 TOGORDNING 
2.3.1 Dagens togordning 
Det er idag totalt 14 ankommende og 14 avgående godstog pr. uke i Bodø. Disse tog har 
følgende data: 
5795 tir - lør 08.15 280-340 1000 
5799 tir, tor, lør 16.00 430-4701ør 
200-300 ti/to 
5791 tir - søn 18.00 240-300 850 
1) Lørdager 850 tonn 
Lengden på lokene inngår ikke i tabellen 
I utgangspunktet vil togene gå i retur med samme toglengde. 
Hovedtogene til og fra Bodø er 5791/5792, som i hovedsak består av ordinære 
containervogner mellom Bodø og Alnabru. 
Det er påsett i Alnabru på 5791 av vogner som ankommer transitt fra andre terminaler og 
vogner fra utlandet. Toget har også med vogner til Fauske i egen gruppe, til Bodø andel på 
ca. 65%. 
Fra Bodø blir tog 5792 utnyttet med vogner til Trondheim, da det er mindre toglengde og 
tonnasje derfra. 
I tillegg går det 3 togpar pr. uke (5799 og 5790/94) som i prinsippet er eX-tog (container-
blokk). Disse togene benyttes av Tollpost og deres trafikk med containerbåt videre 
nordover. 
Togene 5795/5796 går fra/til Trondheim, og betjener Fauske, Mo i Rana, Mosjøen og 
Steinkjer, med blandede vogntyper. 
2.3.2 Utvikling av togordning 
5791/5792 
Det vil i fremtiden bli mere rendyrkede togslag. 5791/5792 fra og til Alnabru vil bestå aven 
fast togstamme basert på ex. Dette vil si en fast togstamme bestående av 8x 6-akslede 
containervogner og 11 ombygde containervogner type Lgs, som tar 2x 7.82 containere. 
Standard toglengde vil bli ca. 300m til Bodø. 
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I tillegg er det aktuelt med påsett av vogner i 5791 Trondheim, med transitt fra østlandet, 
og motsatt utsett fra 5792. Dette fordi kapasiteten på Nordlandsbanen er større (1.100 
tonn) enn over Dovre (850 t). 
Dette vil ikke i større grad påvirke sporlengde for terminalen, da disse vogner må skiftes til 
annet spor enn hovedlossespor. Det eneste kriteriet er at påsettet må være bak. Lok fra 
toget benyttes til utskifting i bakende. 
Det motsatte skjer ved retur tog 5792, med påsett foran til Trondheim. Denne gruppen må 
være ferdigskiftet separat innen en time før avgang. 
5791 ankomst Bodø 16.00 - 17.00 
5792 avgang Bodø 19.30 - 20.00 
Dette medfører at togene i verste fall må losses og lastes på 2~ time, iberegnet kontroll og 
bremseprøve. Dette er i korteste laget, spesielt med henblikk på eventuelle forsinkelser, 
slik at det tilstrebes en minimum oppholdstid på 3 Yl timer. 
5799/5794 
Det forventes at det i tillegg vil bli kjørt dubleringstog mellom Bodø og Alnabru 2 - 4 ganger 
i uken. Dagens 5799 vil ankomme ca. 1 time før 5791, og være i Bodø 15.00-16.00, noe 
som er ideelt for Tollpost-båt. Retur som tog 5794 samme kveld ca. kl. 22.00-23.00. 
Vognene vil bli stillet til Tollpost spor 110, og retur ferdig opplastet samme dag. 
Toglengde ca. 500 m. 
5795/5796 
Vil i de neste år mest sannsynlig forbli et vognlast-tog, med både container- og 
åpne/lukkede vogner. I mer eller mindre grad vil det måtte bli skifting av 5795 til forskjellige 
spor innen terminalen, og det vil måtte settes opp tog i 4 - 5 grupper for avgående 5796. I 
alle tilfeller vil det her komme vogner som krever skifting, såsom bilvogn, utenlandske 
vogner (fortolling), åpne vogner for skrap og slakteriavfall, kjøretøyer o.l. 
Det forventes at antall vogner i 5795 vil øke, fordi kapasiteten på Nordlandsbanen er større 
enn over Dovre, og dermed kan endel vogner gå i ledige tog Alnabru - Trondheim, for så å 
settes inn nordover. (Både 5795 og 5791) 
Ankomst 5795 omtrent som idag, kl. 08.00 - 08.30 
Avgang 5796 fremskyndes til 16.30 - 17.00 (kryssing 5791) 
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2.4 INFRASTRUKTUR 
Dagens situasjon 
All virksomhet foregår innenfor stasjonsgrensen, med avgreininger til Engrossenter A-O og 
forskjellige kunder på Bodøterminalen (se vedlegg 1 skisse over området). Det er liten 
trafikk til kunder ved Engrossenter, kun enkeltvogner til et par kunder pr. uke. 
Stamspor (sporet til Rønvikleira fra sporveksel 93) til Bodøterminalen har bra standard. Det 
er lagt inn nytt spor 110 i 1994 (ToliposUFisk), mens det er for dårlig fundamentering på 
overganger på sporene 106, 107 og 108. 
Spor 106 ender i losserampe til Nor-Cargo hvor det idag losses lukkede vogner. Spor 107 
og 108 benyttes av Linjegods og Linco-Frakt med containervogner, og spor 109 til lukkede 
vogner for Tol/post. Ett spor fører til kaispor mot sjøen, hvor Zahl Transport befinner seg, 
og annen trafikk til båter (Indre kaispor). Eget spor til Jakhelln Stål avgreiner fra stamspor, 
hvor også Norvag har litt trafikk. 
På egen terminal foregår trafikken i hovedsak på sporene 9 og 11, og kranspor (spor 7). 
Her lastes/losses alle typer vogner med trafikk i hovedsak fra 5795, med jevn fordeling 
mellom lukkede og containervogner. 
I tillegg er det endel trafikk på enderampe i spor 10 (bilbutt) og lavrampe (spor 52). Det 
finnes en provisorisk enderampe på driftsbanegård som benyttes av firma Østbø til 
bilvogner, men denne er pr. idag ikke istand for bruk. 
Sporene forøvrig på egen terminal benyttes til skifting og oppsetting av tog. Alle sporene på 
Itøvertomtalt dvs. 45 - 49 benyttes til hensetting, mens spor 48 er gjennomkjøring til 
Bodøterminalen. 
Lastegate mellom spor 9 og 11 kan ikke benyttes i særlig grad til hensetting av containere 
eller annet materiell. Plassen må brukes til manøvrering av truck og biler, men det 
hensettes endel containere ved siderampe ovenfor pakkhus. 
Pakkhus med et areal på ca. 2.700m2 (110x24m) benyttes i liten grad. Totalt utleid areale 
dreier seg om ca. 800m2 (inkl. Ekspressgods og vårt pallelager). Den eneste kunden som 
har behov for vogner inn , er Bodø Transport & Spedisjon som har ca. 1 vogn annenhver 
uke. Det er ikke anført i avtalen de har med NSB Gods om tilgang på spor inni pakkhus. 
Spor 12 og 13 er imidlertid så dårlige at det ikke kan benyttes. Øvrige leietakere i pakkhus 
er Bladcentralen, Saltens Bilruter og Bodø Glass & Ramme. Disse benytter øvrige porter 
fra utsiden for sin virksomhet. 
For å kunne få en optimal utnyttelse av området, må pakkhus rives slik som foreslått i trinn 
2, og området benyttes til spor og utvidet lastegate. 
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2.5 DRIFTSBESKRIVELSE 
2.5.1 Dagens situasjon 
Vi skiller mellom tog til/fra Trondheim, og tog til/fra Alnabru, da dette også vil være tilfelle i 
fremtiden . 
TIL/FRA TRONDHEIM: 
5795 - Ankomst 08.15 (tir - lør) 
Skifting med toglok på egen terminal for vogner tillossespor 9, 11 og krana, samt oppsett 
av grupper for nedskifting til Bodøterminalen til Tollpost, Linjegods og øvrige kunder. 
Tidsforbruk 1 % time. 
Oppstart skifting kl. 13.00 for avgående tog og rydding av spor for klargjøring til nye 
ankommede. Første del frem til ca. kl. 14.30 går for det meste med til å fullføre det som 
eventuelt ikke ble stillet på morgenen, og skifting av tomvogner til eget spor, oppsetting av 
grupper for både 5792 og 5796. Containervogner til Trondheim går i hovedsak med 5792, 
da 5796 ankommer så sent neste dag at kundene ikke kan bruke dette. 
5796 blir etter ca. kl. 15.00 skiftet ferdig med 5 grupper i toget. Det kreves at flere spor er 
tilgjengelige for å sette opp, og til slutt gå sammen toget og ned skifting tiL avgående 
togspor på stasjonen. Etter dagens rute blir toget stående fram til avgang kl. 21 .40 (man -
fre). Totalt skiftebehov for 5796 er på ca. 2~ t ime. 
5795 består av ca. 50% containervogner, 30% lukkede og 20% øvrige. 
I snitt ca . 20 vogner til Bodø. 
5796 har i dag dårlig utnyttelse da de fleste Trondheimsvogner går i 5792. Toget består av 
tomvogner til forskjellige steder i GpN og Strgr, forøvrig vogner til Mo, Mosjøen og 
Steinkjer. 
TIUFRA ALNABRU: 
5799 - Ankomst 16.00 (tir, tor, lør) 
Et rent containertog med last i hovedsak til Tollpost og Linjegods. Det haster med å få 
stillet vogner til Tol/post, da båten venter. Som regel er ikke toget lastet slik vi har bedt om 
fra Alnabru (kun Tollpost fremst), slik at det må skiftes på toget på terminalen før vi går ned 
med vognene til spor 110 til Tollpost. Øvrige vogner stilles samtidig. 
12-18 vogner på tirsdager og torsdager, 30 vogner lørdager. 
Tidsforbruk er 1 time. 
5791- Ankomst 18.00 (tir - søn) 
I hovedsak containervogner, men med et påsett bak med forskjellige vogner inn som 
transitt i Alnabru (bi/vogner, utenlandske og norske lukkede). Skifting utføres på terminal 
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for oppsett til de forskjellige kunder på Bodøterminalen og noe på egen terminal. Mest 
vogner til samlasterne Tollpost, Linjegods, Linco-Frakt og Nor-Cargo. 
De dager 5799 går er en mindre del av toget til Bodø (ca. 10-12 vogner) forøvrig ca. 20 
vogner i snitt. Vogner herfra blir stående til neste dag i retur. 
Tidsforbruk 1 time. 
Søndager blir toget stående til mandags morgen kl. 07.00 og skiftet ned til Bodøterminalen 
samt endel skifting/stilling på egen terminal. 
Tidsforbruk ca. 2 timer. 
5792 - Avgang 16.30 (man - lør) 
Størsteparten av jobben gjøres mellom 14.30 - 15.45. Toget skal være satt i togspor innen 
kl. 15.50. Skifting foretas på egen terminal samt hos samlasterne på Bodøterminalen. 
Toget er nesten uten unntak fullt belagt fra Bodø/Fauske, fra Bodø ca. 20 vogner, inkl. 5-8 
vogner til Trondheim. 
Tidsforbruk ca. 1 Y2 time. 
5794 - Avgang 23.10 (tir, tor) 
For det meste 10-12 containervogner fra Tollpost, blir utfylIt med tomvogner til Alnabru. Blir 
trukket til togspor og satt sammen med øvrige vogner innen kl. 20.00. 
Tidsforbruk ca. 1 time 
5790 - Avgang 08.00 (søn) 
Toget beregnet for last fra Tollpost-båt på lørdag.er. 
Ofte er båten forsinket lørdager, og da må skiftingen av ca. 10 vogner utsettes etter normal 
trekketid kl. 20.00. Enten innen kl. 22.30, eller må tas neste morgen med lokfører fra toget. 
Toget utfylles med tomvogner til Alnabru . Tidsforbruk ca . 1 time. 
2.5.2 Generelt 
Da Bodø ikke er oppsatt med egen skiftemaskin , er all skifting lagt opp med bruk av toglok 
Di.3 eller Di.4. Dette gjør at vi ikke kan foreta skifting ved forsinkelser på ankommede tog. 
Totale skiftetider: 
MAN 07.00 - 09 .00 
TIR + TOR 08.15 - 09.45 
ONS + FRE 08.15 - 09.45 
L0R 08.15 - 11.00 
Totalt lok + fører: 44.45 timer 
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2.5.3 Utkjøring / innhenting 
Bodø Driftsområde disponerer ikke egne biler. All distribusjon skjer ved innleide biler for 
hver gang. Dette er i hovedsak SB-Transport, Fredriksen Transport og Tollpost. 
Endel kunder henter/leverer selv med egne biler, såsom Felleskjøpet, Byggmester 
Johansen og Margarinfabrikken . 
For Tollpost, Linjegods og Nor-Cargo blir vognene satt på egne spor, og de betjener egne 
trucker for opp- og avlasting til/fra bil/tog. 
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2.6 ØKONOMI/RESSURSBRUK 
I dette avsnittet refereres kortfattet noen tall om hvilke kostnader som er forbundet med 
driftsapparatet. Tallene er budsjett 96, og gir et bilde avstørreisen på ressursinnsatsen. 
SKIFTING: 
Interne kjøp (NSB) 
Egne kostnader 
Administrasjon 
SUM 
1.4 mill. kr 
2.0 mill. kr 
0,5 mill. kr 
3,9 mill. kr 
Kostnad pr. skiftetime er ca. kr. 1.660,- (2.350 årlige skiftetimer) 
De ytelser som kjøpes internt omfatter lokpers (2 årsverk), aggregat og diesel. 
OMLASTING BIUBANE: 
Driftsutg ifter/avskr. 
Bemanning /adm. 
Sum 
0,7 mill. kr 
0.5 mill. kr 
1,2 mill. kr 
Kostnad pr. containerløft i 1995 er ca. kr. 150,- pr løft. (8000 årlige løft) Linjegods og 
Tollpost har i dag egen truck og løfter selv. Her dreier det seg om ca.14.000 containere 
som vi ikke håndterer mellom bil/bane. 
ADMINISTRASJON: 
Administrasjonskostnadene ligger på ca 31 .000,- pr årsverk for produksjonsområdet. For 
driftsområdet ligger denne kostnaden på kr 700.000 pr. år. For Bodø ca. 400.000. 
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3. HENSIKT/MALSETTING 
3.1 OVERORDET MAL 
Det overordnede mål med å utvikle/endre godsterminalen er: 
Øke omløpshastigheten på vognmatriellet. 
- Færre vogner i omløp for NSB Gods 
- Få de vognene som er hensiktsmessig (2 X 25' cont.) inn i de riktige togene. 
Fornye dagens nedslitte spor/terminal. 
- (Sporkvaliteten i Bodø er belyst tidligere i planen.) 
Kunne betjene betydelig større godsmengder over terminalen. 
- Håndtere økte godsmengder på en måte som i størst mulig utstrekning tilfredstiller 
kundenes krav til pris og kvalitet. 
Øke kundeservicen med bedre laste- og lossetider: senke håndteringstiden. 
- Utlevering av gods så tett opptil togankomst som mulig , og innlevering tett inntil 
togavgang. 
Effektiviseringsgevinster. 
- Produsere mer effektive terminalløsninger som gir kostnadsbesparelser på kort og 
lang sikt. 
Lokalisering og trafikkavvikling som prøver å optimalisere hensynet til samfunn, miljø og 
naturressurser. 
3.2 MALSETIINGER 
I forhold til kunde: - Lossetider på 15 minutter etter togankomst. 
- Lastetid 25 minutter før togavgang. 
- Mindre skader ved færre håndteringer. 
- Lavere kostnader for kunde (trenger ikke egen truck). 
- Forbedret tilgjengelighet 
- Redusert distribusjonstid 
Kapasitet: - Kunne håndtere inntil 50 % mer gods. 
- Håndteringstid for ankomne ,og avgående godstog skal være 
under 3 timer inkl. lossing/lasting 
Gjennomløpstid: - Forbedre liggetiden på containervogner med 75 % 
- Optimalisere turnering av lok. 
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Økonomi/ressursbruk: - Mindre skiftebehov. (eget personale/lokpersonale) 
- Mindre kostnader til snørydding. 
- Mindre vedlikeholdskostnader på bl.a. spor. 
Punktlighet: - Bedre punktligheten ved færre flaskehalser og håndteringer. 
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4. FORUTSETNINGER OG KRAVSPESIFIKASJON 
4.1 FORUTSETNINGER 
Ideelt sett bør en moderne containerterminal ha 600 meter lengde på sporene, og 45 meter 
bred lastegate. Dette vil ikke være mulig på det område vi har til å bygge på i dag. Her er det 
om å gjøre å optimalisere ut fra område og den trafikken som er realistisk å få på bane. 
Produktstandardisering 
Ut fra produktstandardiseringsprosjektet vil en containerpendel i framtiden bestå av 56 
containerplasser for inntil 25' containere og ha en lengde på 470 meter. 
Krav om sporlengde bør settes til minst 470 m. Bredden på lastegaten bør holde standarden 
på 45 meter. De lokale forhold gjør at vi må akseptere smalere lastegate på deler av 
lastegaten . 
For å kunne betjene containerpendelen på ca 3 timer, er det absolutt nødvendig med 2 
trucker for å kunne betjene dette innenfor den tid som er til rådighet. Dette fordrer en 20-25 
tonns truck i tillegg. 
4.2 TRAFIKKVOLUMER / PROGNOSER 
Trafikkvolum 1995: 17.800 vogner 
Ut fra mengden av containertrafikk og hvilke vogntyper som ble benyttet i 1995 kan vi regne 
med en nedgang på 5 - 7% i 1996. Dette er en prognose basert på hvor mange Lgs-vogner 
som kom i togene i januar/februar sammenlignet med samme tid i 95 . Dette har 
sammenheng med at det kan transporteres flere containerenheter pr. vogn , samtidig med at 
kundene får mer gods inn i sine containere. 
4.3 TOGORDNING/PRODUKSJONSSTRUKTUR 
Dersom det ikke blir gjort noe med sporene som benyttes idag , kan det hverken drives trafikk 
eller skifting på området. Det er ikke foretatt en beregning av kostnader for å skifte ut 
eksisterende spor og veksler for å betjene terminalen lik dagens opplegg. Anslagsvis vil dette 
arbeidet komme på 5-6 millioner. 
Det er tatt utgangspunkt i de planer som foreligger for R-97 om toggangen. Noe av dette er 
ikke fullstendig avklart, mens det finnes endel usikkerhet hvorvidt de nye lokene på 
Nordlandsbanen (Di.6) kan trekke atskillig mer enn lok over Dovre. 
Vi forutsetter at det vil bli standardisering av togene, men at dette kan overstyres for å kunne 
utnytte tonnasjen der det er mulig. 
NSB Bane Region Nord, Teknisk avd. 
19.04.96 
c:\bodoe\t r-2-96.bod 
side 14 
Hovedplan 
Ny godsterminal Bodø 
4.4 KRAV TIL INFRASTRUKTUR 
Med utgangspunkt i en moderat økning av trafikken, med basis i samlasterne Tollpost, 
Linjegods og Nor-Cargo, vil det i fremtiden bli behov for en mer effektiv og rasjonell 
behandling av containertrafikken. I tillegg dukker det opp andre aktører på markedet som 
ønsker å ha hånd om varene i egen regi ved bruk av containere. Bodø vil være en viktig 
terminal både for et aktivt handelsmiljø lokalt, men vel så mye for trafikken videre nordover. 
Et viktig bidrag til dette er en terminal som kan ta inn hele togstammer uten at skifting er 
påkrevet. Minimum krav til CX-spor er ca. 300m (forutsatt utsett i Fauske). På sikt kan det 
imidlertid være aktuelt å utnytte togene bedre, med evt. innsett av vogner/containere i 
Trondheim. Dette vil på sikt medføre behov for minimum ett spor med lengde ca. 450m. 
Med ett langt spor på opptil 450m vil vi stort sett ta inn alle tog uten skifting. Planlagt spor 5 
bør på sikt være vel 300m langt, og i tilknytning tillastegaten. Siderampe ved spor 13 må 
rives, og hele dette sporet trekkes så langt ut mot vei som mulig. Mellom dette sporet og 
Jernbaneveien skal det være et spor som forgreiner til andre spor på utsiden av pakkhus. 
Ved at nytt langt spor benyttes både for tog 5795/5796 (08.00-16.00) og for 5791/5792 
(16.00-20.00) vil vogner ikke forbruke så mye spormeter for annen trafikk. 
For å betjene kunder med spesiell last, såsom bilvogner (7-8 pr. uke), opplasting av skrap, 
slakteriavfa" og maskiner trenges det 2 enderamper, hvor den ene må være hev- og 
senkbar. I tillegg er det behov for en mobil enderampe, som forflyttes med truck inn mellom 
sporene. 
I forbindelse med at terminalen skal ha en kort snutid på materiellet, er det nødvendig at 
kundene raskt kan bilkjøre containere mellom vår terminal og deres egen. Derfor ønsker vi 
en avkjørsel ved øvre del av lastegaten, rett over mot eksisterende kryss over 
Jernbaneveien. Dette er tatt opp med Nordland Vegkontor (som i fremtiden planlegger 
Jernbaneveien som riksvei), og de har samtidig behov for å bedre tilførselsveien til og fra 
jernbaneområdet. Vegkontoret ønsker å regulere dagens ustrukturerte inn-/utkjørsel 
mellom stasjonsbygningen og Gods' kontorbygg med trafikkøyer på en slik måte at kun 
personbiler kan benytte denne. Det må da opprettes en egen avkjørsel for Gods sin trafikk. 
Forslag til utforming av avkjørselen er skissert på kartet for trinn 2, og er plassert i henhold 
til et skissert utkast til kryssutforming fra vegkontoret. Omleggingen av riksvegen er antydet 
aktuelt tidligst i 1997/98. 
I tillegg til at containere vil bli avhendet på ettermiddag, må det påregnes at noen blir 
stående til et senere tidspunkt på kvelden, eller til neste morgen. Derfor må det avsettes 
plass for et depot, hvor containere midlertidig kan settes bort for å få tømt vognene før ny 
opplasting. Det vil også være behov for å deponere endel containere på dagtid som skal 
lastes opp om kvelden. 
Endel containere kan hensettes i tilknytning tillastegaten (primært foran pakkhus), men det 
vil være et behov for et tilleggsareale på ca. 1.000m2 . 
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5. TERMINALBESKRIVELSE 
5.1 GENERELT 
Utbyggingen av ny godsterminal i Bodø vil helt og holdent foregå innenfor NSB's 
eiendomsgrenser. Det ble utarbeidet flere alternative løsninger for ny godsterminal i Bodø i 
løpet av utredningsfasen fra mars til desember 1995. Gods og Bane har samarbeidet for å 
finne en sporplan-løsning med en hensiktsmessig driftsinndeling. Alternativet som det nå er 
utarbeidet hovedplan for, er det billigste alternativet som ble vurdert i utredningsfasen og 
det medfører en betydelig opprydding av sporarrangementet i forhold til dagens situasjon. 
Det foreslås å foreta utbyggingen i to byggetrinn. Trinn 1 omfatter det meste av sporarbeid 
med forlengelse av lastegaten. Trinn 2 omfatter sanering aven del gamle spor samt riving 
av godshuset og forlengelse av tre godsspor. 
/ forbindelse med at Jernbanevegen planlegges omlagt til riksveg, ønsker NSB Gods og 
vegkontoret en avkjørsel ved øvre del av lastegaten, rett over mot eksisterende kryss over 
Jernbaneveien . Dette er tatt med som en endring i trinn 2 (se forøvrig beskrivelse i kap. 
2.4.2). 
5.2 DAGENS SITUASJON 
Bodø terminal er en sekkestasjon og skifteområdet preges i dag av at mange spor er i 
dårlig forfatning . Sporarrangementet i Bodø er rel.ativt komplisert pga. mange, men korte 
spor. Dette fører til mye og kostbar skifting ved at sporene utnyttes på en lite effektiv måte. 
Deler av sporene ligger på grus uten sviller og sporene består for det meste av 33 eller 35 
kg's skinner. Tresvillene er gamle og nedkjørte, og holder knapt mål til dagens bruk av 
skiftelok. Det meste av spor og sporveksler er fra 1960/61. 
Av spesielt dårlige spor kan nevnes spor 4,5,6,7,9, 10, 11, 12,37,38,45,46,47,48 og 
49. Disse har spikerplater og 33 kg's 'skinner og kan bare unntaksvis passeres med 0/3. 
5.3 TRINN 1 
5.3.1 Beskrivelse av hovedarbeidene 
Trinn 1 omfatter følgende sporarbeider: 
- Spor 5, 6, 7 og 9 fjernes. 
- Spor 4 forlenges inn mot stasjonsbygningen og ca. 110m i den østlige enden. 
- Del av spor 3 (inn mot rampe) fjernes. 
- Spor 11, 12 og 13 fjernes. Nytt spor 5, 6 og 7 legges i dette området. 
- Spor 10 og tilhørende fast-rampe fjernes. 
- Rampen ved godshuset fjernes 
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- Sporet fra Rønvikleira kobles inn på eksisterende spor ved veksel nr. 95 
- Spor 53 inn til svingskiva flyttes noe 
- Ny mobil rampe av stål bygges i enden av spor 6. 
- Asfaltering av ny del av lastegaten. 
Sporomleggingene medfører fjerning av 10 enkle sporveksler, 2 doble kryssveksler og 1 
usymmetrisk dobbelveksel som i dag er dårlige og ikke kan ombrukes. Det blir behov for å 
legge inn 6 nye sporveksler (enkle, 1:9 R 190, 1:9 R300) . 
1670 m spor fjernes av skinnekvalitet 33 kg og 35 kg. Det legges inn 1410 m nytt spor med 
49 kg 's brukte skinner og sviller. 
5.3.1 Sporarrangement 
Det er viktig for NSB Gods at terminalen kan ta imot lange tog, og at togstammen kan forbli 
mest mulig ubrudt, dvs. drift med heltog. I Bodø er det ønskelig med godsspor som er 
opptil 600 m lange. Det har ikke vært mulig å få til så lange spor, og skifteaktivitetene må 
derfor tilpasses de nye sporlengdene. Enkelte tog må deles opp slik det også gjøres i dag. 
Spor 4 vil i framtiden bli brukt som containerspor. Dagens spor 4 forlenges i begge ender 
og får en effektiv lengde på ca. 360 m + lok i trinn 1. 
Det legges inn spor med 49 kg's skinnekvalitet fra sporbytteprosjektet på Nordlandsbanen 
sommeren 1996. Skinner og sviller vil bli fraktet ti.! Bodø i 19 meters stiger. 
Det forutsettes innlegging av brukte sporveksler for å få redusert kostnadene og realisert 
prosjektet. I hovedspor i Mo i Rana har det ligget en 49 kg's sporveksel 1:9 R300 som kan 
brukes, de resterede sporvekslene må bestilles en annen plass. 
5.3.2 Lastegate 
Normen for containergater er en bredde på 40 - 45 m, som gjør det mulig med en 
lagringsstripe på et par containerbredder midt på og langs det meste av lastegaten, og som 
gir frontlastere og kjøretøy tilstrekkelig manøvreringsrom. 
Lastegaten blir liggende mellom spor 4 og 5, og får en fri bredde på 45 m. Da kan en stille 
opp containere i midten av lastegaten, noe som kreves for å kunne drive en effektiv 
lasting/lossing. 
Lastegaten dimensjoneres for 60 tonns akseltrykk. 
Inn- og utkjøring vil foreløpig foregå mellom stasjonsbygningen og NSB Gods' 
kontorbygning slik som i dag . Når riksvegen legges om ønskes avkjøringen flyttet, og den 
foreslås lagt til enden av lastegaten, som vist på tegning C 3. 
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5.3.3 Sikringsanlegg 
De foreslåtte sporendringer og øvrige endringer innebærer at dagens sikringsanlegg også 
må endres og tilpasses de nye forhold. 
Sikringsanlegget er fra 1962 og ble bygd ut fra daværende sporarrangement. Anlegget er 
siden blitt ombygd/tilpasset sporendringer. Dette medfører at det nå ikke er ledig kabel for 
sikring av nye sporveksler, sporfelter eller nye signaler. Det må derfor legges ny kabel fra 
relerom i stasjonsbygning og ut til de nye objekter. Det forutsettes at det må bygges nytt 
stillerapparat. 
5.3.4 Belysning og sporvekselvarme 
De to høymastene (14 m) mellom dagens spor 6 og 7 forutsettes flyttet til mellom 
spor 3 og 4. (I hver av disse to mastene er det 3 stk. 1000 Watt lysarmaturer.) Nye 
fundamenter forutsettes for disse to mastene istedetfor å flytte de eksisterende. 
Mellom spor 3 og 4 plasseres ialt 6 master, og det forutsettes at 4 av disse er de 4 
som allerede er innkjøpt og som ligger i Bodø sammen med lysarmaturer. 
De tre mastene lengst øst er eksisterende master i drift som er flyttet. (Deres høyde 
er 7 - 8 meter). 
De 7 øvrige mastene må kjøpes inn. Høyde : 10.meter. Lysarmaturer : 2 stk. 400 
Watt i hver. Avstand : ca . 55 meter. 
Til hver side av de to høymastene forutsettes avstanden å være ca. 60 meter. 
Det forutsettes at lysnivå på bakken er ca. 40 - 50 lux. 
Sporveksel 101 må utstyres med varme. 
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5.4 KOSTNADER TRINN 1 
Kostnadene er beregnet til 7,48 mill. kroner og ligger innenfor en ramme på ± 20 0/0. 
En oversikt over de ulike postene i kostnadsoverslaget er vist i vedlegg 2. 
Rivingsarbeider: 
Grunnarbeid: 
Sporarbeid: 
Belysning/sporvekselvarme: 
Signal/sikringsanlegg : 
Sum 
M.v.a. 
Prosjektkostnad 
Rigg 10% 
Byggeledelse 30/0 
Uforutsett 10% 
Sum totalt 
5.5 FINANSIERING 
50.000 kr 
866.550 kr 
2.789.950 kr 
750.000 kr 
1.500.000 kr 
5.956.500 kr 
126.200 kr 
6.082.700 kr 
608.300 kr 
182.500 kr 
608.300 kr 
7.481.800 kr 
Totalt investeringsbehov for omlegging/tilrettelegging av Bodø godsterminal, trinn 1, er ca. 
7,5 mill. kroner under gitte forutsetninger, ref. planens pkt. 5.3.1 . 
Planlagt finansiering : 
1. Forskuttert beløp, ca. 5,6 mill. kroner til BrN vedrørende bygging av Mo og Mosjøen 
godsterminaler, forutsettes brukt i Bodø. 
2. Resterende beløp, ca . 1,9 mill. kroner forutsettes bevilget over Gods' 
investeringsbudsjett. 
Imidlertid pekes det på at det ikke er foretatt en grenseoppgang over hva som er 
infrastruktur/Gods' kostnader ved prosjektet; dette vil bli gjennomgått våre 1996. Det 
forutsettes at eventuelle investeringer i infrastruktur som belastes prosjektet er å betrakte 
som en forskuttering overfor infrastruktur. 
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5.6 TRINN 2 
Trinn 2 omfatter riving av godshus, forlengelse av spor 4, 5 og 7 samt fjerning aven del 
gamle spor. Ny avkjøring etableres i enden av lastegaten som følge av omlegging av 
riksvegen. 
Hovedarbeidene vil bli som følger: 
- Riving av godshus. 
- Forlengelse av spor 5 med ca. 110m og spor 7 med ca. 110m. 
- Fjerning av spor 46, 47, 48 og 49 samt spor inn til midlertidig lavrampe og riving av 
rampen. 
- Riving av garasjen. 
- Fjerning av sporene inn til Bodø Engrossenter AlS. 
- Legge inn ny sporveksel i hovedspor slik at en får direkte innkjør i spor 4 og spor 4 blir 
forlenget. 
- Fjerning av sporveksel 5 i hovedspor og erstatte denne med en enkel sporveksel (102). 
- Fjerning av spor inn til 0stbø AlS/frilastområdet fra eksisterende sporveksel nr. 5. 
- Etablering av ny inn- og utkjøring tillastegaten. 
Sporarbeidene medfører fjerning av 1550 m spor med skinnekvalitet 33 kg og 35 kg. 1 
dobbel kryssveksel, 1 enkel kryssveksel (nr. 5) i hovedspor samt 9 enkle sporveksler 
fjernes . Det blir behov for ca . 300 m nytt spor til forlengelse av spor 4, 5 og 7. Ny 
sporveksel 102 skal erstatte sporveksel 5. For sporveksel 102 må man regne med å kunne 
benytte en del av utstyret for sporvekselvarme som idag er i bruk for sporveksel 5. Det blir 
også behov for ytterligere to nye sporveksler til direkte innkjør fra hovedspor til spor 4. 
Ved å legge inn sporvekslene 101 og 104 får en direkte innkjør i spor 4. Kurven i 
hovedspor må da legges noe om. Alternativt kan en legge inn en kurveveksel noe lenger ut 
i hovedsporet. Dette vil medføre oppfylling for nytt spor og endring i sikringsanlegget. 
Spor 4 får en effektiv lengde på ca. 450 m ved forlengelse inn mot sporveksel 3. 
Det er ikke beregnet kostnader for arbeidene i trinn 2. Denne terminalendringen vil ligge noen 
år fram i tid. Forholdet til Eiendom som leier ut arealer i pakkhuset og garasjen må avklares. 
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6. KONSEKVENSANALYSE FOR TRINN 1 
6.1 BILDISTRIBUSJON 
6.1.1 Containerkjøring - terminal - Bodøterminalen 
Ny terminal forutsetter at all containertrafikk i togparere 579/5792 og 5795/5796 bilkjøres fra 
terminal. Dette gjelder kundene Linjegods, Tollpost, Nor-Cargo og Linco-Frakt. Med ny 
utkjørsel i kryss med innkjøring til Bodøterminalen vil det oppnås en kort og effektiv 
distribusjon. For å nå disse kundene vil distribusjonsavstand bli fra 400 til 800 meter. Med et 
utgangspunkt på ca. kr 400,- pr time for containerbil med sjåfør, vil prisen pr. distribuert 
container ligge på omkring 150,- pr container. Det forutsettes at kundene selv må ta 
kostnaden ved å distribuere containere mellom NSB terminal og egne oppstillingsplasser. 
Kunder rangerer også i dag med bil mellom spor og terminal. 
6.1 .2 Annen containerkjøring 
Andre kunder som benytter containere bruker bil til distribusjon også i dag. 
6.1.3 Vognlastdistribusjon til dagens sidespor 
Følgende kunder har i dag fast trafikk over sidespor: 
- 0stbø AlS Returpapir og spi"olj~ . 
- Kjeldsberg Husholdningspapir/sukker 
- Nordlandsbryggeriet Sukker 
- Julius Maske Papirvarer 
- Julius Jakhelln Byggevarer/stål 
- Norsk Stål Stål 
Det er kun stålproduktene til Jakhelln og Norsk Stål som vil være vanskelig å distribuere med 
bil. Faren for at direkte billøsning blir valgt er stor. Dette sporet ligger like ved det nye 
Tollpostsporet. Dette sporet er av god kvalitet (bygget i 82) og kan beholdes hvis mengder 
tilsier at det er økonomisk forsvarlig. 
Papirvarer og sukker i storsekk vil ha en distribusjonspris på fra kr 900 til 1.500,- pr. vogn. 
Denne typen distribusjon har vi til andre kunder som får samme type gods. Vi vil trolig fortsatt 
være konkurransedyktig med bildistribusjon. 
6.1.4 Unntak for distribusjon 
Hvis togparet 5799/5794 kommer i ruteleie som i dag eller litt tidligere, vil et første byggetrinn 
ikke gi sporplass for å kunne betjene dette toget på terminalen. 
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Tollpostgruppen kan skiftes ned til spor 110 som har plass for 26 containerplasser 20 - 25' 
containere. Denne skiftingen vil kreve ca. en time skifting etter togankomst, og en time før 
togavgang. Dette vil kreve inntil 6 skiftetimer pr. uke. 
6.1.5 Konklusjon 
Strukturen på kundene i Bodø, og det faktum at svært få kunder har sidesportilknytn ing gjør 
at overgang til bildistribusjon vil være relativt enkelt. Det forutsettes likevel at det gjøres et 
godt forarbeid med informasjon og reforhandling av avtaler, for at NSB Gods ikke må ta 
distribusjonskostnaden. Stålleveransene er den produktgruppen som vil kreve mest. Faren 
for bortfal l her er stor. 
6.2 DRIFTSKONSEKVENSER 
Hva vil bli gjort ift. de enkelte tog ved ny terminal? 
GENERELT 
I og med de begrensninger som ligger i bunn for planen, hvor det bl.a. ikke er aktuelt i denne 
omgang å fornye hele stillverket i Bodø og ikke forandre innkjørtogvei lengre ut, vil det 
begrense toglengden til 350 m for tog som kan tas inn direkte i spor 4. Tog inntil 400 m kan 
tas inn i spor 2, og loket drar vognene over til spor 4. Over disse lengder·. må togene deles 
opp ved innkjøring , og bakre del "slippes" inn i ledig spor, eventuelt hentes med lok. 
Dette vil skje for bortimot halvparten av togene, da det kun er snakk om 21/24 vogner. 
Vi forventer at antall tog meter vil øke i årene fremover, slik at problemet vil forsterkes . 
For avgående tog vil sporlengden økes med 90 m fra spor 4, da togene settes opp helt i butt, 
men også her vil det i noen tilfeller bli for kort , slik at toget ikke kan settes ferdig 
sammenskiftet. (Ved f.eks. kryssing?) 
Det er ikke mulig å kjøre inn/ut tog til/fra spor 5, 6 eller 7. 
5795/5796 
5795 fra Trondheim skal kjøre direkte inn i nytt spor 4, og loket kjøres ut gjennom spor 3 og 
gå tilbake til ende av toget for enkel skifting. Endel vogner må sti lles i nytt spor 5 og 6. 
Lossing og eventuell ny opplasting vil for det meste være avsluttet innen retur av togpar. 
Dette toget (5796) må det skiftes på, da det er oppført med 5 grupper til forskjellige steder. 
Togstammen må settes opp i spor 2, da ankomne tog 5799/91 skal kjøre inn nye spor 4. 
5796 vi l kunne settes opp med 450 m i spor 2, mens det i spor 3 er plass for ca. 300 m. 
Tidsforbruk på skifting ca 1 time ved ankomst, og 1 % - 2 timer før avgang . 
5799/5794 
5799 skal ankomme med Tollpost i egen gruppe som skal skiftes ned til spor 110. Øvrige 
vogner (med containere) stilles spor 5 for lossing og ny opplasting . 
Lok fra toget benyttes til skifting/overføring av vognene. 
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Vogner til Tollpost i spor 110 blir losset og lastet av Tollpost på mellom 3-4 timer, og må 
hentes og kippes til togspor før avgang. Vogner fra spor 5 skiftes sammen med disse vogner, 
og toget settes opp i spor 4 etter avgang 5792. 
Tidsforbruk totalt ca. 2 timer. 
5791/5792 
5791 skal kjøre direkte inn i spor 4, og loket kommer seg ut gjennom spor 3. Dersom toget 
ikke overstiger 350 m kan loket komme seg forbi middel i hovedtogspor. Dersom over dette, 
må det enten deles opp eller eventuelt innen 400 m tas inn spor 2 og skiftes over til spor 4 for 
lossing. Eventuelle øvrige vogner som er satt inn i Trondheim (for å utnytte tonnasjen) må 
skiftes til spor 5 og står til neste dag. 
5792 vil stå klar frem ti l avgang, og mest sannsynlig ikke trenge å gjøre noe mer med det. 
Med denne løsningen blir sporene benyttet felles av alle tog fra morgen til kveld, og de dager 
5799 kommer, vil trafikktoppen utflates i og med skifting av vogner til Tollpost-båt. 
Det er imidlertid svært uheldig at sporlengden i denne omgang ikke kan gjøres lengre, da det 
ofte vil medføre ekstra skifting og plage på en "ny" terminal. 
5.3 ØKONOMI 1 RESSURSBRUK I FORHOLD TIL NY TERMINAL TRINN 1 
Eget personale 
Tre årsverk a kr 250.000,- Effekt kr 750.000,-
Lokpersonale 
Ett årsverk a kr 400 .000 ,- II kr 400 .000,-
TOTAL EFFEKT kr 1.150.000,-
I tillegg vil prosjektet medføre bedret omløpstid for vogner - en besparelse på ca . 750.000 
kroner pr. år. Nye inntekter som følge av truckløft vil ligge i størrelsesorden ca . 1 mill . kroner 
pr. år. 
Ovenstående tall er benyttet i renteabilitetsberegningen , se vedlegg 3. 
FORUTSETNINGER: 
- Skifting reduseres fra dagens timeantall på 45 til maksimum 30 timer pr. uke. Dermed 
reduseres kjøp fra materiell og framføring med ett årsverk. Usikkert om full effekt ut fra 
forhold om togstørrelse inn til terminal. 
- For å oppnå kostnadseffekten på omløpstid på vogner må ruteplan legges opp slik at 
togparet 5791 kan snus i Bodø og gå tilbake som tog 5792 samme ettermiddag . Dette 
forutsetter et opphold i Bodø på 4-5 timer. 
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- Nye inntekter truckløft kommer fra løfting av Linjegods, Nor-Cargo og Tollpost containere 
som kommer i togparene 5791/5792 og 5795/5796. Ressurser til truckkjøring hentes fra eget 
personale som blir frigitt ved færre skiftetimer. 
- Kostnader til bruk av lok til skifting og lokturnering er vanskelig å anslå da dedikering av lok 
vil spille inn . For 1995 ble det betalt kr 390.000,- for leie av Di.3 til skifting i Bodø. Det 
forutsettes at toglokene av typen Di.6 benyttes til skifting. 
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VEDLEGG 1 
Oversiktskart med kundeoversikt som viser eksisterende situasjon 
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VEDLEGG 2 
Kostnadsoverslag trinn 1 
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Ark1 
KOSTNADSOVERSLAG, trinn 1 
Enhet Mengde Enhetspris Sum 
Rivingsarbeider: 
Riving avenderampe ved spor 10 RS 10000 
Riving av rampe ved godshus RS 40000 
Grunnarbeid: 
Opparbeidelse av areal hvor spor fjernes I sporm ! 
Lysmaste~ igjenfylling gamle hu!_1 ~~~~~~!_R_S~~~I~~~~.~~~~~~~~~~~~ 
Uttrauing for nye spor I sporm l 
10000 
1020 100 102000 
1665 20 33300 
Asfaltering av lastegate ! m2 i 6350 75 476250 
Drenering i vekselgraver 70 1000 70000 1 
Bremsende stoppbukker i spor 5, 7 og 45 istk i 3 25000 75000 
Mobil rampe i spor 7, stål !stk 1 100000 100000 
Sporarbeid: : I 
I~~~~~~~~~~~---- -- ------~--~~~--~~- -~~--~~~--~~-----
____ _: l 
-F-je-rn-i-n-g-a-v-s-p-o-r~~~~~-- jsporm [ ·----1-6-7-0-t--~--8-0+--1-3-3-6-0-0+-----
Fjerning av sporveksler, en~le : stk i ~ 12.000 72000 
Fjerning av sporveksler, doble :stk i 41 20.000 80000 1 
Brukt sporveksel1:9 R300 fra Mo _(0:1_?tr./arbJ___ stk '_ 11 180.000 180000 ; ______ _ 
Brukte sporveksler 1:9 R 190 (matr.(arb.) stk : 5 i 150.000 75DOOO ! 
- --- - j 
Sporarb. (49 kg brukte skinner og.!~~.?vi"erL ___ ~orm____: 1405 1030 ~ 447150 1 
Spor mlrilleskinner, betongsville!-.lrTl..§~!~g __ ar~L~~porm ; 60 [ __ 2120 1 ~_~_~~OOL-_--_~~ __ --' 
Sterkstrøm/svakstrøm: -------- - --------- --- ----.~-----.---- ;------------~- 1 -~~ - -----
~~~=:~:~~-== ~ =~- . - :_-_ ~i~ -<~;~_-: ~E- - -~~o~ EJ~~~~ ___ --~ 
Flytting/oppsetting av 9 master RS ! * 100000 i 
--- ----~~~--~ ~~~---~-- -~-- ~- - -=~~~--~=-~~~=~-=I-=--=-- -- --- --- - - - ~; ---~--- -~~-~~~---
Signallsikringsanlegg: ____ _ __ ___ _ _______ _ ___ _____ _ _ I _____ -.J __________ _ 
O~bygging av Signal/SikringSa~n=e.9g€'t _ -=_ ~~_= ~R~_ . ~ =- , .~_. ~ _-=-~=r=()~~oi_=-- =~=u 
Sum ---- -- -- ---- --- -- --- ----~----~E I 5956500L _ ____ -
.fv1. v.a. _ ______ _ ______ ________ _ I _______ -J_J26232,~ L----- __ _ 
'prosjektkostnad I 6082733 ! 
___ .. ______ _ ___ ~ -- - ~_---~=__-_-~---~-_-~~=~_- _=_~~ -_-=~_~=~_-_~ ~_~ ______ C~_=~~_~~~-_ 
-~9g~~il~~~~~~\i~~~.·S~;~~il:~;~ir~~~ ko_nyo!~L ____ ; _~~ ______________ 1~ -'--- '--I~01882;438~ ;-------- ----
~Qforutsett ----- . _ ~_~~~ _~_=_~=-- -.!%-- --- .--- ---W --------j 60S273,3j=== 
! . . i 
- --- -- -- ------ - ... --- ------ : ' -·---f--- --1- ------+- ---
Sum totalt 1 I 74817~-- -
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VEDLEGG 3 
Renteabilitetsberegning 
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Beregning av nåverdi og internrente for utbygging av godsterminal Bodø 
Inv.belø : Disk.rente : IR NNV 
7L180000 7% 14,32% kr 4.703.116 
Ar 1 Ar 2 Ar3 ArL1 Ar 5 
Investering 
Sporte driftskostn, 1150000 1150000 11 50000 1150000 1150000 
Netto pengestrørr ·7480000 L15L1092 L15L1092 L15L1092 L15tl092 45L1092 
Annuitet: Arlig innbetaling er annuite tsberegnet; 12 terminer pr 6r i 20 6r: 
(eHeskuddsvis Innbetaling. disk.rente 7%) 
Netto sporte d ri ftskostnader pr, 6r erQe~gnet til kr. 1.150.000 
Dette gir artig positiv pengestrøm pr. ar fra år l : 
Ar6 Ar7 
1150000 1150000 
L15L1092 454092 
pr, mnd pr,6r 
57992 695908 
1150000 
454092 
P: \ prosesse \ diverse\BO-REI\ 
Ar 8 Ar9 Ar 10 Ar 11 Ar 12 Ar 13 Ar lL1 Ar 15 Ar 16 Ar 17 Ar 18 Ar 19 Ar 20 
1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 11 50000 11 50000 1150000 1150000 1150000 
L154092 L154092 L154092 454092 454092 454092 454092 45.::092 454092 454092 454092 454092 454092 
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VEDLEGG 4 
Tegning C1: Kart over ek~isterende situasjon M 1:1000 
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VEDLEGG 5 
Tegning C2: Ny sporplan for terminalområde, trinn 1 
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Tegning C3: Sporplan trinn 2 M 1: 1 000 
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Inn,komne merknader fra høringsrunden. 
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NSB Eiendom 
Notat 
Saksreferanse: 
96/04957 IT 732.4 
Dato: 9 april 1996 
Til: NSB bane teknisk kontor v/ Tone Vanvikmyr. 
Fra: Solveig Moen/EiT 
Kopi: NSB Eiendom vi Solveig Moen, NSB Eiendom vi Lindis Burheim, 
NSB Eiendom vi Tore Johnsen 
HOVEDPLAN FOR NY GODSTERMINAL B000. 
NSB Eiendom Trondheim har følgende kommentarer til planen. 
Kommentrer Trinn 1. 
1.1. Spor 12 og 13 fjernes utenfor bygget, men er ikke forutsatt fjernet inne: 
Oppkjøringsrampe til Godshusets gulvnivå forutsettes revet. Spor 5 og 7 avsluttes 10-12 
m før Godshuset. Dette får bruksmessige konsekvenser for leietakere idet direkte 
innkjøring blir umulig . G må ta kostnad for tiltak. 
1.2. I og med forutsetning om riving etter 10 år, bør vi være tilbakeholdende med 
investeringer. En kan derfor se for seg å leie ut innvendig sporområde på bakkeplan, men 
da må skinneganger fjernes og et fast dekke (asfalt?) legges. 
Godshusets gavlvegg har idag 2 porter for tog og 1 annen port. Togporter må erstattes 
med tett vegg og 1 ny port. Skader etter fjerning av rampe samt portproblematikk tilsier at 
kansje hele gavlvegg må fornyes. 
1.3. Planen gir ikke begrensninger mht adkomst for leietakere. Vi går derfor ut fra at EiT 
kan tilby leietakere adkomst via alle porter som eksisterer idag, og at det går an å kjøre 
rundt bygget. 
Kommentarer Trinn 2. 
2.1. Denne plan forutsetter riving av Godshus og Garasje. Kostnader for etablering av nye 
forho ld for de brukere som fortsatt må være på Bodø Stasjon må dekkes av G. 
2.2. Ved riving fjernes en 110m lang skjerm mellom Stasjonsområde og Riksvei , det 
åpnes for både innsikt og vind . (Slik Godshuset fremstår idag blir det ikke noe stort savn, 
men etter en eventuell fornyelse ville det kunne bli en berikelse for området sett fra 
riksveisiden.) Det blir behov for en ny miljømessig riktig utformet «vegg» mellom riksvei og 
containerområdet. Dette vil naturligvis bli ivaretatt av G-prosjektet. 
NSB Eiendom 
Eiendomskontoret Trondheim 
7005 Trondheim 
Sentralbord: 72 57 28 00 
Telefax: 72 572805 
Besøksadresse: Pirsenteret 
Postgiro: 0813.52 .07048 
Bankgiro: 8230.01 .35532 
2.3. Det konstateres at sporplan for trinn 2 forutsetter fjerning av spor til Bodø 
Engrossenter, og at svingskive med spor beholdes. I denne sammenheng savnes svar på 
vår henvendelse til BrN mht sporbruk på Bodø Stasjonsområde. Vår henvendelse til BrN 
ble rettet til Nordlandsbanen. 
2.4. Fra EiT's side er det ønskelig med en arealdisponeringsplan for Bodø 
Stasjonsområde for å klarlegge mulighetene for utleie av arealer til eksterne leietakere. 
Det kan være naturlig at BrN tar ansvaret for å utvikle en slik plan 
Pga. påskeferie klarte vi ikke å overholde høringsfristen den 3. april 1996. 
Med hilsen 
for NSB Eiendom 
Solveig Moen 
NSB Bane 
Region Nord 
Plankontoret 
Notat 
Dato: 11 april 1996 
Fra: Planavdelingen vi Vigdis Espnes Landheim 
Til: Teknisk avdeling vi Tone Vanvikmyr 
Hovedplan for ny godsterminal i Bodø. Høring. 
Saksreferanse: 
96/04957 
IT 732.4 
Kopi til: KHg 
Planavdelingen har ingen merknader til Hovedplan for ny godsterminal i Bodø. 
For oversiktens skyld burde begge byggetrinn vært presentert på et kart i mindre 
målestokk. 
MEid. hilS. en, k. 
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it/dit , -
igpis E~ndheim 
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:ilegg 
(reft 
Tone Vanvikmyr@BANE@NSB BANE TRH 3 
Arne Vidar Hesjedal@Brukere@NSB MBORG1,Terje Tetli@Drift@ 
NSB TRONDHEIM 
Oddvar Johansen@Brukere@NSB MBORG1 
Friday, March 29, 1996 at 2:41:47 pm NOR 
(none) 
N 
Jedplan for ny godst e rminal i Bodø. 
3 Marienborg Teknisk Sektor, har ingen komme ntarer til utsendt 
Jedplan for ny godst e rminal i Bodø. 
kan ikke se at utbyggingen vil berøre våre intere sser i området. 
l hilsen 
lvar Johansen 
